 
　　按照自治区党委、政府和市委、政府工作部署，我旗各审批部门全面梳理、自查本行业领域项目前期手续办理情况，主动对接企业、上门服务，办结完成内蒙古潇龙冶金有限公司矿热炉尾气发电及余热利用项目能评手续、国家能源集团煤焦化有限责任公司巴彦淖尔焦化厂熄焦废水深度治理项目环评手续、内蒙古中核龙腾新能源有限公司乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目110kV送出输变电工程水土保持手续等3个待批项目审批。
　　我旗待批项目和“半拉子”工程大起底工作于8月中旬启动，重点是对2016年以来立项的项目围绕土地预审、能评、环评、取水、水土保持、林地征占、草地征占、施工许可等手续进行大起底。
　　为扎实有效推进大起底行动，我旗成立了领导小组，制定下发工作方案，由旗发改委牵头，从9个审批职能部门抽调专业技术骨干组成工作专班，通过线上线下方式，建立“日调度、周通报”机制，强化组织协调、系统梳理、分类攻坚，建立起底台账，做到精准有据。各审批部门通过实地走访、电话询问等方式进行摸排，全面梳理前期手续办理情况，共梳理需要办理但还在组件阶段的项目147个共涉及360件手续，补办手续项目4个，“半拉子”工程3个。
　　为加快完善手续，全面提高办结力度。按照“谁主管、谁负责”“属地管理”和部门主管相结合原则，各审批部门对本行业领域内待批项目和“半拉子”工程，逐一明确审批责任部门、审批受理情况、审批层级及完成时限，加强协同配合，提升审批效率。截至目前，已办结待批项目中需要办理但还在组件阶段项目的206件手续，补办手续项目1个，“半拉子”工程1个，其余项目均有序推进。
　　下一步，针对不同项目审批和手续办理，旗发改委、各相关职能审批部门要根据形成的台账和大起底要求，进一步畅通审批通道，对要件齐全和符合要求的项目，按照不同审批事项承诺的时限集中力量高效完成审批，切实提高办结率。对已经明确处置方案的“半拉子”工程抓好落实，确保年底前全部办结。

